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План адаптации для МГН объекта
Центральная районная библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система» Красногвардейского района Республики Крым 
297000, Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 21

на период 2020 - 2025 г.г

№№
п/п Наименование мероприятий по адаптации

Категории
МГН

(К,О,С,Г,У)

в и д
работы

ЭТАП
работы

*

Необходимое
финансирование

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия:

1.1. Изготовление проектно-сметной документации отсут 2 400 000,00 руб. 2025 г. Попова А.В.
1.2 Организовать схематическое обозначение 

маршрута МГН ( тактильная мнемосхема) С Орг 2 50 000,00руб. 2025 г. Попова А.В.
1.3 Установить информирующие обозначения 

помещений, согласно нормам К,О,С,Г,У Орг 1 30 000,00 руб. 2025 г. Попова А.В.

1.4 Обозначить пути эвакуации К,О,С,Г,У Орг 1 5000,00 руб. 2025 г. Попова А.В.

1.5 Выделить специальное место для инвалидов с 
нарушением зрения с Орг 1 150 000,00 руб. 2025 г. Попова А.В.

2. Приобретение технических средств адаптации:

2.1

Установка противопожарной сигнализации и 
оповещения с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с 
тактильной (пространственно-рельефной) 
информацией

О,С,Г,У ТР 2 300 000,00 руб. 2025 г. Попова А.В.



(

2.2

Комплектование библиотеки специальными 
адаптивно-техническими средствами для 
инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах 
и специальными аппаратами для их 
воспроизведения)

С Орг 2 100 000,00 руб. 2025 г. Попова А. В.

3. Ремонтные работы:

3.1 По территории объекта
- - - - - - -

3.2 По входу в здание

3.2.1. Установка пандуса К,О Кап.
ремонт 2 150 000,00 руб. 2025 г. Попова А.В.

3.2.2. Установка тактильного напольного указателя, 
нанесение контрастной маркировки на лестнице К,О,С,Г,У ТР 2 90 000,00 руб. 2025 г. Попова А.В.

3.2.3 Расширение дверного проема, замена дверей, 
ремонт порога согласно нормам к ,о ГР 2 150 000,00 руб. 2025 г. Попова А.В.

3.3 По путям движения в здании
п.1.3 - - - - - -

3.4 По зоне оказания услуг

3.4.1. Расширить дверные проемы, заменить двери, 
ремонт порогов к ,о ТР 2 90 000,00 руб. 2025 г. Попова А.В.

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
- - - - - - -

3.6 По системе информации
п. 1.2, 1.3

Состояние доступности объекта для МГН К о с г у
- на начало планового периода ВИД вид | ДУ ДЧ ДП
- по завершении 1-го этапа плана адаптации* ви д вид ж ДЧ , ДП
- по завершении 2-го этапа адаптации** ДО _ _ Д П Д н ..... Д П ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) -  в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку 
проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.


